

Утверждаю:
Директор МОУ СОШ №7
Кузнецова
Н.Б. Кузнецова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации направления «Школьное инициативное бюджетирование»
в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!»
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение дорожной карты направления «Школьное инициативное бюджетирование» в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!»	директор	Приказ по учреждению	До 15 октября 2021 года
2.	Первый этап			
2.1.	Обсуждение проектных предложений (идей школьников) на классных собраниях школы	Администрация учреждения, преподаватели – кураторы	Идеи школьников	До 20 октября 2021 года
2.2.	Отбор представителей и проведение общего собрания делегатов учащихся 9-11 классов (идентификация приоритетных проектных предложений школьников и объединение или изменения (по желанию) проектных предложений в случае, если они схожи или пересекаются, доработка).	Администрация учреждения, преподаватели – кураторы	Протокол собрания	21 октября 2021 года
3.	Второй этап			
3.1.	Подготовка проектов (разработка идеи, аргументации, фото/видео сопровождение, предварительный расчет стоимости).	Преподаватели – кураторы, учащиеся 9-11 классов	Шаблоны проектных решений, расчётные ведомости, подборка фото- и видеоматериалов	До 28 октября 2021 года
3.2.	Предварительный технический анализ проектных предложений.	Администрация учреждения, представители уполномоченных органов местного самоуправления, учащиеся 9-11 классов	Определение соответствия заявленного проектного предложения основным положениям Проекта	До 4 ноября 2021 года
3.3.	Заключение о реализуемости по каждому из рассматриваемых проектных предложений	Уполномоченных органов местного самоуправления	Заключение	До 4 ноября 2021 года
3.4.	Оформление проектов для защиты на общешкольном собрании.	Преподаватели – кураторы, учащиеся 9-11	Подготовленный проект	До 15 ноября 2021 года

		классов		
3.5.	Рекламная кампания проекта.	Администрация учреждения, преподаватели – кураторы, учащиеся 9-11 классов	Заметки в СМИ, на сайте школы, в социальных сетях, оформление информационных стендов	В течение всего срока реализации проекта
4.	Третий этап			
4.1.	Публичная защита проектных предложений на общем собрании учащихся школы.	Администрация учреждения, преподаватели – кураторы, делегированные представители учащихся 9-11 классов	Оформление проектных предложений и их представление, защита	16 ноября 2021 года
5.	Четвертый этап			
5.1.	Детальное описание проектных предложений.	Учащихся 9-11 классов	Иллюстрационные материалы размещается на информационных стендах в общедоступных местах школы, в помещении, где проводится общешкольное голосование	15-18 ноября 2021 года
5.2.	Информирование участников голосования о месте и времени проведения голосования, а также о правилах учета голосов	Учащихся 9-11 классов	Объявления стендах в общедоступных местах школы, заметки в СМИ, социальных сетях	15 ноября 2021 года
5.3.	Общешкольное голосование.	Руководитель Центра	Формирование рейтинга проектов	до 18 ноября 2021 года
5.4.	Организации подсчета голосов.	Учащихся 9-11 классов	Назначается счетная комиссия. Счетная комиссия обеспечивает подсчет голосов по каждому вынесенному на голосование проектному предложению, утверждает рейтинг проектных предложений принимает решение о победителях голосования.	До 19 ноября 2021 года
6.	Пятый этап			
6.1.	Направление пакета документов для Проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!»,	Администрация учреждения, преподаватели – кураторы,	Документы, подтверждающие итоги голосования.	19 ноября 2021 года

	подтверждающий итоги голосования	учащихся 9-11 классов		
6.2.	Размещение сведений по заявленным проектным предложениям на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://reshaem.vmeste76.ru).		Заметки в СМИ, на сайте школы, в социальных сетях, оформление информационных стендов	До 20 ноября 2021 года
7.	Шестой этап			
7.1.	Разработка технической документации, включая изыскательские, проектные, экспертные работы с привлечением школьников – представителей проекта-победителя для учета их мнения при разработке ПСД.	Уполномоченный в соответствующей проектной сфере орган местного самоуправления, администрация учреждения, преподаватели – кураторы, делегированные представители учащихся 9-11 классов	Техническая документация, включая изыскательские, проектные, экспертные работы	До 5 декабря 2021 года
7.2.	Разработка ПСД.	Уполномоченный в соответствующей проектной сфере орган местного самоуправления, директор учреждения	Готовая ПСД	До 5 декабря 2021 года
7.3.	Проведение гос.экспертизы ПСД.	Уполномоченный в соответствующей проектной сфере орган местного самоуправления, директор учреждения	Согласованная ПСД	До 31 января 2022 года
7.4.	Реализация проектных предложений.	Уполномоченный в соответствующей проектной сфере орган местного самоуправления, администрация	Размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг. Заключение контрактов с подрядчиками на проведение работ, услуг, приобретение	До 1 сентября 2022г.

		учреждения	товаров. Выполнение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для реализации проекта, закупка оборудования, товаров, услуг	
--	--	------------	---	--